

**Zápis z 05/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát (VH SO), konané  
6. října 2014 v kanceláři starosty OÚ Košťálov**

Přítomni:

Za obec Košťálov: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, Miroslav Doškař, RNDr. Jiří Jína, Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Lukáš Kmínek, Bohumil Matura, Karel Čermák, Ivo Jiříček, Zdeněk Kopecký a Lenka Cincibusová.

Za obec Libštát:

Jednání započato v 18:00 hodin

Předseda Svazku PaedDr. Miloslav Janata přivítal přítomné a provedl volbu zapisovatele, navržen byl Milan Havlík, ověřovatele zápisu - navrženi byli PaedDr. Miloslav Janata a Karel Čermák, členy návrhové komise - navrženi byli RNDr. Jiří Jína a Milan Havlík a členy mandátové komise – navrženi byli Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D. a Lukáš Kmínek. Všichni navrženi byli jednomyslně schváleni.

Poté přistoupil ke schválení programu jednání, navržený a o připomínky doplněný program byl jednomyslně schválen.

Kontrola usnesení byla přesunuta na následující jednání.

Předseda svazku PaedDr. Miloslav Janata a Milan Havlík seznámili přítomné s postupem zemních prací na stavbě kanalizace a ČOV v Košťálově. Tři pracovní čety pracují na stoce Y (od ČOV ke křižovatce u Hlubučků), jedna pracovní četa pracuje na stoce C (vpravo pod mostem na Stružinec), zde dochází i k rekonstrukci vodovodu a jeho přepojení na košťálovskou síť a poslední četa začala práci na stoce G (od navážky u Vávrových přes silnici nahoru Na Výsluní). Zakládací práce na objektu ČOV nabraly též zpoždění, především z důvodu neúspěšné aktivace podélného kotvení do svahu. Přítomní členové valné hromady Svazku vyjadřovali nespokojenost s postupem prací, obavy z dodržení podmínek dotace a dokončení stavby na konci příštího roku.

Závěrem členové valné hromady Svazku všemi hlasy schválili pověření pro předsedu rady Svazku PaedDr. Miloslava Janatu k podpisu smlouvy o dotaci Identifikační číslo EDS/SMVS ISPROFIN 115D112001119 dle rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 12133641 na projekt „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ v rámci OPŽP, které bylo vydáno MŽP dne 30. 5.2013.

Jednání valné hromady se ve svém třetím bodě zabývalo opravenou-aktualizovanou výší dotace. Její původně plánovaná výše se nyní změnila z cca 112 mil. Kč na 100 mil. Kč, vyjádřeno v procentech z 75,13% na pouhých 71,83 % uznatelných nákladů. Podle tvrzení našeho zpracovatele podkladů vůči OPŽP (firmy PROVOD) je to dáno procentuální výší technologické části stavby a především kratší dobou realizace. Tu jsme však nezpůsobili my, ale zákon o zadávání veřejných zakázek, odvolání neúspěšné firmy a rozhodování ÚOHS-u , byť celkem rychlé. A právě my, jako zadavatel a investor, máme být za zkrácení doby výstavby, při pevném zachování ukončení stavby v září 2015, potrestání nižší dotací, resp. procentem dotace. Valná hromada uložila vedení Svazku zaslat dopis náměstkovi SFŽP Mgr. Martinovi Kubice o vysvětlení této situace, případně o zjednání nápravy.

Dalším bodem jednání bylo projednání Rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017. Návrh rozpočtového výhledu byl schválen všemi hlasy. Rozpočtový výhled viz příloha č. 1 tohoto zápisu.

Jednání skončeno v 18:15 hodin

**Usnesení z 05/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,  
konané 6. října 2014 v kanceláři starosty Obce Košťálov**

Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:

**15/14**

Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a RNDr. Jiří Jína

Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D. a Lukáš Kmínek

Zapisovatele: Milana Havlíka

Ověřovatele zápisu: Karla Čermáka a PaedDr. Miloslava Janatu.

**16/14**

Pověření předsedy rady Svazku PaedDr. Miloslava Janatu k podpisu smlouvy o dotaci Identifikační číslo EDS/SMVS ISPROFIN 115D112001119 dle rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 12133641 na projekt „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ v rámci OPŽP, které bylo vydáno MŽP dne 30. 5.2013.

**17/14**

Zaslat dopis náměstkovi SFŽP Mgr. Martinovi Kubice s žádostí o vysvětlení změny ve financování akce „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ a žádostí o sjednání nápravy.

**18/14**

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017. Viz příloha č. 1.

Zapsal Milan Havlík

Ověřili: PaedDr. Miloslav Janata a Karel Čermák

V Košťálově 6. října 2014